



Утверждаю:
Директор
МУП "Электрические сети"
городского округа г.Стерлитамак

М.Ю. Киреев

"22" декабря 2014 г.

График реализации инвестиционной программы МУП "Электрические сети" ГО г.Стерлитамак на 2015 год

№№ пп	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало 2015 г. тыс. руб. без НДС	Объем финансирования в 2015г.					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			Всего, 2015г.					
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			План	План	План	План	План	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего,		18 389,65			18 389,65		18 389,65
1	Техническое перевооружение и реконструкция							
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
1.1.1	Реконструкция ВЛ-6(10)кВ							
1.1.1.1	Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 - ТП-16 в КЛ-10кВ (L=1550 м)		2 403,69			2 403,69		2 403,69
1.1.2.	Замена перегруженных трансформаторов на ТП 6(10)кВ							
1.1.2.1	Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-2 на ТП-376 160кВА на трансформатор 1000кВА.		580,44			580,44		580,44
1.1.3	Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 6(10)кВ по выполнению технических условий для подключения потребителей							

1.1.3.1	Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 мм ²) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 1959г., н.Б - 1989г.) Ст.ТЭЦ до РП-2 на кабели большего сечения (2х240 мм ²) для подключения объектов ЗАО "Гандер" и ООО "Центр-Гарант"		10 355,65			10 355,65		10 355,65
1.1.3.2	Замена 2-х силовых трансформаторов ТМГ-100кВА в ТП-10/0,4 № 284 на тр-ры 250 кВА для подключения нежилого помещения (50кВт, III		496,03			496,03		496,03
1.2.1	Здания и сооружения (кроме электрических линий)							
1.2.1.1	Проведение экспертизы технического состояния здания службы ВС и УО (год постройки - 1962г.)		75,42			75,42		75,42
1.2.1.2	Проведение экспертизы здания участка эл.сетей в р/ц Толбазы (год постройки - 1962г.)		63,20			63,20		63,20
1.3	Создание систем телемеханики и связи							
2	Новое строительство							
3	Приобретение оборудования основных средств не требующие монтажа (приборы, установки, транспорт и т.п.)							
3.1	Регистратор данных электрической сети ПАРМА РК 6.05М (2шт)		262,72			262,72		262,72
3.2	Энергомонитор 3.3Т1 "Оптимальный" (1 шт.)		173,50			173,50		173,50
3.3	Устройство механического прокола кабеля УМПК (2шт)		67,00			67,00		67,00
3.4	Автомобильный кран КС-45717К-1 "Ивановец"		3 912,00			3 912,00		3 912,00

Главный инженер

Зам. главного инженера

Начальник ПЭО

Р.Р. Хамзин

И.А.Бормисов

Е.Г. Дашкина