

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 МУП «Электрические сети»

 Р. Р. Хамзин
 « ____ » _____ 2017г.

**График ремонта оборудования ВЛ-0,4-6-10 кВ,
 находящегося на балансе МУП «Электрические сети» на 2017 год.**

№	Наименование линии ВЛ			Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
ВЛ - 6 - 10 кВ Кап. ремонт					
	<i>№ линии</i>	<i>протяженность</i>	<i>месяц</i>		
1	отп. на ТП-240	0,15	октябрь	<u>03.10.16</u>	<u>07.10.16</u>
2	отп. на ТП-31	0,65	октябрь	<u>10.10.16</u>	<u>14.10.16</u>
3	отп. на ТП-83	0,6	октябрь	<u>17.10.16</u>	<u>21.10.16</u>
4	отп. на ТП-17	0,4	октябрь	<u>24.10.16</u>	<u>28.10.16</u>
5	ТП-33 – ТП-57	0,25	октябрь	<u>11.01.16</u>	<u>15.01.16</u>
6	ТП-241 – ТП-56	0,64	октябрь		
7	отп. на ТП-241	0,56	октябрь		
ВЛ – 6 - 10 кВ Тек. ремонт					
	<i>№ линии</i>	<i>протяженность</i>	<i>месяц</i>		
1	ТП-58 – ТП-91	0,71	ноябрь	<u>01.11.16</u>	<u>10.11.16</u>
2	Отп. на ТП-352	0,25	ноябрь	<u>14.11.16</u>	<u>18.11.16</u>
3	Отп. на ТП-70	1,17	ноябрь	<u>21.11.16</u>	<u>25.11.16</u>
ВЛ - 0,4 кВ Кап. ремонт					
	<i>№ линии</i>	<i>протяженность</i>	<i>материалы</i>	<i>месяц</i>	
1	ТП-2	1,0	СИП	апрель	<u>01.03.16</u> <u>24.03.16</u>
2	ТП- 40	3,27	СИП	май	<u>25.04.16</u> <u>06.05.16</u>
3	ТП- 41	1,72	СИП	июнь	<u>25.03.16</u> <u>22.04.16</u>
4	ТП- 43	2,04	СИП	Июнь	<u>10.05.16</u> <u>31.05.16</u>
5	ТП- 62	3,02	СИП	июнь	<u>01.06.16</u> <u>30.06.16</u>
6	ТП- 64	0,2	СИП	Июль	<u>01.07.16</u> <u>29.07.16</u>
7	ТП- 90	0,9	СИП	Март	<u>01.08.16</u> <u>31.08.16</u>
8	ТП- 167	0,4	СИП	Январь	<u>01.09.16</u> <u>23.09.16</u>
9	<u>ТП- 145</u>	<u>1,52 ???</u>	<u>СИП</u>	<u>октябрь</u>	<u>01.02.16</u> <u>04.02.16</u>
10	ТП- 207	0,56	СИП	Февраль	<u>05.02.16</u> <u>11.02.16</u>
11	ТП- 290	2,91	СИП	Август	<u>12.02.16</u> <u>18.02.16</u>
12	ТП - 291	3,69	СИП	Сентябрь	<u>19.02.16</u> <u>22.02.16</u>
13	ТП - 148	0,4	СИП	март	<u>24.02.16</u> <u>29.02.16</u>
14	<u>ТП-49</u>	<u>0,2</u>	<u>180м списать СИП</u>	<u>ноябрь</u>	
ВЛ – 0,4кВ Текущий ремонт					
	<i>№ линии</i>	<i>протяженность</i>	<i>месяц</i>		
1	ТП-25	3,6	июль	<u>01.02.16</u>	<u>12.02.16</u>
2					
3	ТП-205	1,36	февраль		

Составил: Мастер ВС
 Проверил: Начальник службы ВС и УО
 Согласовал: Инженер ПТО

Давыдов С.А.
 Ларионов П.И.
 Карсакова Е.Г.