
Приложение  № 6.1
к приказу Минэнерго России

от 31.03.2010г. № 114

Утверждаю
Директор МУП ЭС ГО г.Стерлитамак

Г.В.Крупинов

«01» сентября  2015 года
М.П.

план** факт***

уточнения 
стоимости 

по 
результата

м 
утвержден
ной ПСД

уточнения 
стоимости 

по 
результатм 
закупочны
х процедур

Итого, по всему МУП "ЭС", в т.ч.  18,3896 0,803 0,803 0,803 17,341 0,0

1 Техническое перевооружение и 
реконструкция

1.1 Капитальные вложения в основные 
средства

1.1.1 Реконструкция ВЛ-6(10)кВ

1.1.1.1 Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 -ТП-16 
в КЛ-10кВ (L=1550 м) 2,40 2,40

1.1.2 Замена перегруженных 
трансформаторов на ТП 6(10)кВ  

1.1.2.1
Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-2 на 
ТП-376 160кВА на трансформатор 
1000кВА.

0,580 0,0

Перенос на 
2016г. в связи с 

переводом 
потребителей на 

времен. КТП

1.1.3

Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 
6(10)кВ по выполнению технических 
условий для подключения 
потребителей

1.1.3.1

Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 
мм2) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 1959г., н.Б - 
1989г.) Ст.ТЭЦ  до РП-2 на кабели 
большего сечения (2х240 мм2)  - для 
подключения объектов ЗАО "Тандер" и 
ООО "Центр-Гарант"

10,356 10,356

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Электрические сети" ГО г.Стерлитамак за 1-й и 2-кварталы 2015 года
(млн. руб. без НДС)

Объем финансирования
 [отчетный год], млн.руб. 

без НДС

Причины 
отклонений

Отклонение ***

№№

Осталось 
профинанс
ировать по 
результата

м 
отчетного 
периода *, 

млн.рублей 
без НДС

%
Наименование объекта

в том числе за счет

млн.рубле
й без НДС

Остат
ок 

стоим
ости 
на 

начал
о года 

* 

Освоено 
(закрыто 
актами 

выполненных 
работ)

млн.рублей 
без НДС

Введено 
(оформлено 

актами ввода 
в 

эксплуатацию)
млн.рублей без 

НДС



1.1.3.2

Замена 2-х силовых трансформаторов 
ТМГ-100кВА в ТП-10/0,4 № 284  на тр-
ры 250 кВА для подключения нежилого 
помещения (50кВт, III кат.)

0,496 0,496

1.1.3.3

Монтаж 2-х дополнительных ячеек 10кВ 
(2 шт.) в ТП-19 р/ц Толбазы для 
подключ. детского сада (94,52кВт, 2 
кат )

0,489 0,489 0,489 0,489 0,0 дополнение в 
ИП-2015г.

1.2 Прочие производственные и 
хозяйственные объекты

1.2.1 Здания и сооружения (кроме 
электрических линий)

1.2.1.1
Проведение экспертизы технического 
состояния здания службы ВС и УО (год 
постройки - 1962г.)

0,075 0,075 0,075 0,075 0,0

1.2.1.2
Проведение экспертизы здания участка 
эл.сетей в р/ц Толбазы  (год постройки - 
1962г.)

0,063 0,063 0,063 0,063 0,0

1.3 Создание систем телемеханики и связи

2 Новое строительство

3
Приобретение оборудования 
основных средств не требующие 
монтажа (приборы, установки, 

3.1 Регистратор данных электрической сети  
ПАРМА РК 6.05М (2шт) 0,263 0,14 0,14 0,14 0,0 приобретено     

1 шт.

3.2 Энергомонитор 3.3Т1 "Оптимальный" (1 
шт.) 0,174 0,174

3.3 Устройство механического прокола 
кабеля УМПК (2шт) 0,07 0,0335 0,0335 0,0335 приобретено     

1 шт.

3.4 Автомобильный кран КС-45717К-1 
"Ивановец" 3,912 3,912

Главный инженер Р.Р. Хамзин

Зам. главного инженера И.А.Бормисов

Начальник ПЭО Е.Г. Дашкина



Приложение  № 6.2
к приказу Минэнерго России

от 31.03.2010г. № 114

Утверждаю
Директор МУПЭС ГО г.Стерлитамак

Г.В.Крупинов

«01» сентября  2015 года
М.П.

план* факт**

1 Собственные средства 18,3896 0,803
график реализации 

инвестпрограммы в 3-4 квартале 
2015г.

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе 18,3896 0,803
1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора 0 0

1.1.3. в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых 
компаний) 0 0

1.1.3.1. в т.ч. от технологического присоединения генерации 0 0
1.1.3.2. в т.ч. от технологического присоединения потребителей 0 0
1.1.4. Прочая прибыль 0 0
1.2. Амортизация 0 0

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 0 0
1.2.2. Прочая амортизация 0 0
1.2.3. Недоиспользованная амортизация прошлых лет 0 0
1.3. Возврат НДС 0 0
1.4. Прочие собственные средства 0 0

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии 0 0
1.5. Остаток собственных средств на начало года 0 0
2. Привлеченные средства, в т.ч.: 0 0

2.1. Кредиты 0 0
2.2. Облигационные займы 0 0
2.3. Займы организаций 0 0
2.4. Бюджетное финансирование 0 0
2.5. Средства внешних инвесторов 0 0
2.6. Использование лизинга 0 0
2.7. Прочие привлеченные средства 0 0

ВСЕГО источников финансирования 2 2
для ОГК/ТГК, в том числе

ДПМ
вне ДПМ

Зам.гл. инженера И.А.Бормисов

Начальник ПЭО Е.Г. Дашкина

Причины отклонений

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы за 1 и 2 кварталы 2015г.,                                                               млн. 
рублей 

№№ Источник финансирования
Объем финансирования

 [отчетный год]



Приложение  № 6.3
к приказу Минэнерго России

от 31.03.2010г. № 114

Утверждаю
Директор МУПЭС ГО г.Стерлитамак

Г.В.Крупинов

«01» сентября  2015 года
М.П.

план* факт план* факт
км, МВА км, МВА км, МВА км, МВА

1 2 3 4 5 6
Всего: 7,47/1,5 0/0 7,45/0,36 0/0

1 Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 Капитальные вложения в основные средства

1.1.1 Реконструкция ВЛ-6(10)кВ

1.1.1.1 Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 -ТП-16 в КЛ-10кВ (L=1550 
м) 1,55 1,55 0

1.1.2 Замена перегруженных трансформаторов на ТП 6(10)кВ  

1.1.2.1 Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-2 на ТП-376 160кВА на 
трансформатор 1000кВА. 1 0,16 0

1.1.3
Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 6(10)кВ по 
выполнению технических условий для подключения 
потребителей

1.1.3.1

Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 мм2) от яч.6кВ 
№35Ш (н.А - 1959г., н.Б - 1989г.) Ст.ТЭЦ  до РП-2 на 
кабели большего сечения (2х240 мм2)  - для подключения 
объектов ЗАО "Тандер" и ООО "Центр-Гарант"

5,92 5,9 0

1.1.3.2
Замена 2-х силовых трансформаторов ТМГ-100кВА в ТП-
10/0,4 № 284  на тр-ры 250 кВА для подключения нежилого 
помещения (50кВт, III кат.)

0,5 0,2 0

1.1.3.3 Монтаж 2-х дополнительных ячеек 10кВ (2 шт.) в ТП-19 для 
подключ. детск.садика (94,52кВт, 2 кат.)

1.2 Прочие производственные и хозяйственные объекты
1.2.1 Здания и сооружения (кроме электрических линий)

1.2.1.1 Проведение экспертизы технического состояния здания 
службы ВС и УО (год постройки - 1962г.)

1.2.1.2 Проведение экспертизы здания участка эл.сетей в р/ц 
Толбазы  (год постройки - 1962г.)

1.3 Создание систем телемеханики и связи
2 Новое строительство

3
Приобретение оборудования основных средств не 
требующие монтажа (приборы, установки, транспорт  и 
т.п.)

3.1 Регистратор данных электрической сети  ПАРМА РК 6.05М 
(2шт)

3.2 Энергомонитор 3.3Т1 "Оптимальный" (1 шт.)
3.3 Устройство механического прокола кабеля УМПК (2шт)
3.4 Автомобильный кран КС-45717К-1 "Ивановец"

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Главный инженер Р.Р. Хамзин

Зам. главного инженера И.А.Бормисов

Начальник ПЭО Е.Г. Дашкина

Отчет о вводах/выводах объектов МУП ЭС ГО г.Стерлитамак за 1 и 2 кварталы 2015 года

№ п/п Наименование проекта
Ввод мощностей Вывод мощностей



Приложение  № 7.1
к приказу Минэнерго России от 31.03.2010г. № 114

Утверждаю
Директор МУП ЭС ГО г.Стерлитамак

Г.В.Крупинов

«01» сентября  2015 года
М.П.

план** факт*** план факт план факт план факт план факт всего

за 
отчет
ный 

кварт
ал

всего

за 
отчетны

й 
квартал

уточне
ния 

стоимо
сти по 

результ
атам 

утверж
денной 
ПСД

уточне
ния 

стоимо
сти по 
резуль
татм 

закупо
чных 

процед
ур

Итого, по всему МУП "ЭС", в 
т ч   18,3896 0,803 0,0 0,0 0,0 0,803 18,3896 0,803 0,803 0,803 0,803 17,341

1 Техническое перевооружение и 
реконструкция

1.1 Капитальные вложения в 
основные средства

1.1.1 Реконструкция ВЛ-6(10)кВ

1.1.1.1 Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 -
ТП-16 в КЛ-10кВ (L=1550 м)

2,404 2,404 2,404

1.1.2 Замена перегруженных 
трансформаторов на ТП 6(10)кВ  

1.1.2.1
Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-
2 на ТП-376 160кВА на 
трансформатор 1000кВА.

0,580 0,580 0,000

1.1.3

Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 
6(10)кВ по выполнению 
технических условий для 
подключения потребителей

1.1.3.1

Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 
185 мм2) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 
1959г., н.Б - 1989г.) Ст.ТЭЦ  до РП-
2 на кабели большего сечения 
(2х240 мм2)  - для подключения 
объектов ЗАО "Тандер" и ООО 
"Центр-Гарант"

10,356 10,356 10,356

1.1.3.2

Замена 2-х силовых 
трансформаторов ТМГ-100кВА в 
ТП-10/0,4 № 284  на тр-ры 250 кВА 
для подключения нежилого 
помещения (50кВт, III кат.)

0,496 0,496 0,496

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 и 2 кварталы 2015г. , млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)

№№ Наименование объекта

Оста
ток 
стои
мост
и на 
нача

ло 
года 

* 

Объем финансирования
 [отчетный год]

Причины 
отклонений

Отклонение ***

млн.
рубл

ей

3 кв 4 кв

Освоено 
(закрыто 
актами 

выполненны
х работ)

млн.рублей

Осталось 
профина
нсироват

ь по 
результа

там 
отчетног

о 
периода 

*

всего 1 кв 2 кв в том числе за 
счет

%

Введено 
оформлено 

актами ввода в 
эксплуатацию)

млн.рублей



1.1.3.3
Монтаж 2-х дополнительных ячеек 
10кВ (2 шт.) в ТП-19 для подключ. 
детск.садика (94,52кВт, 2 кат.)

0,489 0,489 0,489 0,0 0,489 0,489 0,489 0,489 0,0

1.2 Прочие производственные и 
хозяйственные объекты

1.2.1 Здания и сооружения (кроме 
электрических линий)

1.2.1.1

Проведение экспертизы 
технического состояния здания 
службы ВС и УО (год постройки - 
1962г.)

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,000

1.2.1.2
Проведение экспертизы здания 
участка эл.сетей в р/ц Толбазы  
(год постройки - 1962г.)

0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,000

1.3 Создание систем телемеханики и 
связи

2 Новое строительство

3

Приобретение оборудования 
основных средств не требующие 
монтажа (приборы, установки, 
транспорт  и т.п.)

3.1 Регистратор данных электрической 
сети  ПАРМА РК 6.05М (2шт)

0,263 0,142 0,142 0,263 0,142 0,142 0,142 0,142 0,000

3.2 Энергомонитор 3.3Т1 
"Оптимальный" (1 шт.)

0,174 0,174 0,174

3.3 Устройство механического прокола 
кабеля УМПК (2шт)

0,067 0,034 0,034 0,067 0,034 0,034 0,034 0,034

3.4 Автомобильный кран КС-45717К-1 
"Ивановец"

3,912 3,912 3,912

Главный инженер Р.Р. Хамзин

Зам. главного инженера И.А.Бормисов

Начальник ПЭО Е.Г. Дашкина



Приложение  №  7.2
к приказу Минэнерго России

от 31.03.2010 г. №114

Утверждаю
Директор МУП ЭС ГО г.Стерлитамак

Г.В.Крупинов

«01» сентября  2015 года
М.П.

ВСЕГО, Всего ПИ
Р

СМ
Р

обору
дова
ние и 
мате
риал

ы

проч
ие Всего ПИ

Р

С
М
Р

обо
руд
ова
ние 

и 
мат
ери
алы

про
чие Всего ПИ

Р
С

МР

обо
руд
ова
ние 

и 
мат
ери
алы

про
чие Всего П

ИР
СМ

Р

обо
руд
ова
ние 
и 

мат
ери
алы

про
чие

год 
ввода 

в 
экспл
уатац

ию

Норм
ативн

ый 
срок 
служ
бы, 
лет

Колич
ество 

и 
марка 
силов

ых 
транс
форма
торов, 

шт

Мо
щно
сть, 
МВ
А

год 
ввод
а в 

эксп
луа-
таци

ю

Нор
мати
вны

й 
срок 
служ
бы, 
лет

Тип 
опо
р

Мар
ка 

кабе
ля

прот
яжен
ност

ь,  
км

Итого, по всему МУП "ЭС", в т.ч.  18,3896  0,803 0,0 0,803

1 Техническое перевооружение и 
реконструкция

1.1 Капитальные вложения в основные 
средства

1.1.1 Реконструкция ВЛ-6(10)кВ

1.1.1.1 Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 -ТП-
16 в КЛ-10кВ (L=1550 м) 2,404

1.1.2 Замена перегруженных 
трансформаторов на ТП 6(10)кВ  

1.1.2.1
Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-2 
на ТП-376 160кВА на трансформатор 
1000кВА.

0,580

1.1.3

Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 
6(10)кВ по выполнению технических 
условий для подключения 
потребителей

1.1.3.1

Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 
мм2) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 1959г., 
н.Б - 1989г.) Ст.ТЭЦ  до РП-2 на 
кабели большего сечения (2х240 мм2)  - 
для подключения объектов ЗАО 
"Тандер" и ООО "Центр-Гарант"

10,356

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП ЭС ГО г.Стерлитамак за 1-й и 2-й кварталы 2015 года
(представляется ежеквартально)

№№ Наименование объекта*

Ины
е 

объе
кты

Технические характеристики созданных объектов
Плановый объем 

финансирования, млн. 
руб.*

Оклонение 
фактической 

стоимости работ от 
плановой стоимости, 

млн. руб.

Фактически освоено 
(закрыто актами 

выполненных работ), 
млн. руб.

Подстанции 

Фактически 
профинансировано, 

млн. руб. Линии электропередачи



1.1.3.2

Замена 2-х силовых трансформаторов 
ТМГ-100кВА в ТП-10/0,4 № 284  на тр-
ры 250 кВА для подключения 
нежилого помещения (50кВт, III кат.)

0,496

1.1.3.3

Монтаж 2-х дополнительных ячеек 
10кВ (2 шт.) в ТП-19 р/ц Толбазы для 
подключ. детского сада (94,52кВт, 2 
кат.)

0,489 0,4888 0 0,4888

1.2 Прочие производственные и 
хозяйственные объекты

1.2.1 Здания и сооружения (кроме 
электрических линий)

1.2.1.1
Проведение экспертизы технического 
состояния здания службы ВС и УО 
(год постройки - 1962г.)

0,075 0,075 0 0,0754

1.2.1.2
Проведение экспертизы здания участка 
эл.сетей в р/ц Толбазы  (год постройки - 
1962г.)

0,063 0,063 0 0,0632

1.3 Создание систем телемеханики и связи

2 Новое строительство

3

Приобретение оборудования 
основных средств не требующие 
монтажа (приборы, установки, 
транспорт  и т.п.)

3.1 Регистратор данных электрической 
сети  ПАРМА РК 6.05М (2шт) 0,263 0,142 0,1416

3.2 Энергомонитор 3.3Т1 "Оптимальный" 
(1 шт.) 0,174

3.3 Устройство механического прокола 
кабеля УМПК (2шт) 0,067 0,0335 0,0335

3.4 Автомобильный кран КС-45717К-1 
"Ивановец" 3,912

Главный инженер Р.Р. Хамзин

Зам. главного инженера И.А.Бормисов

Начальник ПЭО Е.Г. Дашкина



Приложение  № 9
к приказу Минэнерго России

от 31.03.2010г. № 114

Утверждаю
Директор МУП ЭС ГО г.Стерлитамак

Г.В.Крупинов

«01» сентября  2015 года
М.П.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2015г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2015 г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2014 г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Итого, по всему МУП "ЭС", в т.ч.  7,47/1,5 7,47/1,5 0 0 7,45/0,36 0 0

1 Техническое перевооружение и 
реконструкция

1.1 Капитальные вложения в основные 
средства

1.1.1 Реконструкция ВЛ-6(10)кВ

1.1.1.1 Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 -ТП-16 
в КЛ-10кВ (L=1550 м) 1,55 1,55 0 0 1,55 0 0

1.1.2 Замена перегруженных 
трансформаторов на ТП 6(10)кВ  

1.1.2.1
Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-2 на 
ТП-376 160кВА на трансформатор 
1000кВА.

1 1 0 0 0,16 0 0

1.1.3

Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 
6(10)кВ по выполнению технических 
условий для подключения 
потребителей

1.1.3.1

Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 
мм2) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 1959г., н.Б - 
1989г.) Ст.ТЭЦ  до РП-2 на кабели 
большего сечения (2х240 мм2)  - для 
подключения объектов ЗАО "Тандер" и 
ООО "Центр-Гарант"

5,92 5,92 0 0 5,9 0 0

1.1.3.2

Замена 2-х силовых трансформаторов 
ТМГ-100кВА в ТП-10/0,4 № 284  на тр-
ры 250 кВА для подключения нежилого 
помещения (50кВт, III кат.)

0,5 0,5 0 0 0,2 0 0

1.1.3.3

Монтаж 2-х дополнительных ячеек 10кВ 
(2 шт.) в ТП-19 р/ц Толбазы для 
подключ. детского сада (94,52кВт, 2 
кат.)

1.2 Прочие производственные и 
хозяйственные объекты

1.2.1 Здания и сооружения (кроме 
электрических линий)

1.2.1.1
Проведение экспертизы технического 
состояния здания службы ВС и УО (год 
постройки - 1962г.)

Отчет о вводах/выводах объектов МУП ЭС ГО г.Стерлитамак за  1 и 2 кварталы 2015 год
(представляется ежеквартально)

№ п/п Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей

 км, МВА км, МВА  км, МВА  км, МВА
план* факт план* факт



1.2.1.2
Проведение экспертизы здания участка 
эл.сетей в р/ц Толбазы  (год постройки - 
1962г.)

1.3 Создание систем телемеханики и 
связи

2 Новое строительство

3

Приобретение оборудования 
основных средств не требующие 
монтажа (приборы, установки, 
транспорт  и т п )

3.1 Регистратор данных электрической сети  
ПАРМА РК 6.05М (2шт)

3.2 Энергомонитор 3.3Т1 "Оптимальный" (1 
шт.)

3.3 Устройство механического прокола 
кабеля УМПК (2шт)

3.4 Автомобильный кран КС-45717К-1 
"Ивановец"

Главный инженер Р.Р. Хамзин

Зам. главного инженера И.А.Бормисов

Начальник ПЭО Е.Г. Дашкина
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